

STRATEGIE ET MANAGEMENT

Réaliser le projet de pôle et contractualiser

CONTENU

- La cohérence avec le projet d'établissement
- Le management de projet, les acteurs du projet, profil et rôles, participation
- De l'état des lieux aux projets du pôle (approche SWOT)
- Le repérage des projets pour le pôle
- La mise en œuvre et le pilotage du projet
- Du projet de pôle au contrat : contenus, évaluation
- Les outils et techniques pour bien négocier son contrat de pôle

Dates	A définir
Durée et lieu	en intra 2 jours
Coût	A définir
Personnes concernées	médecins responsables de pôles, tous cadres de pôle
Profil intervenant(s)	A définir